

**План мероприятий (план-график перехода)
внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 467»**

<i>Мероприятие</i>	<i>Срок</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Результат</i>
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО и документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО.	Январь - февраль	Рабочая группа	Протокол рабочей группы
Анализ действующих ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль - март	Рабочая группа	Доклад на педсовете № 3
Анализ фонда методических пособий на предмет соответствия ФОП ДО	Март	Зам.зав., ст.воспитатель	Список методических пособий
Обновление фонда методических пособий в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март - август	Зам.зав., ст.воспитатель	Закупленные методические пособия
Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль - август	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Родительские собрания, посвященные ОП детского сада, подготовленных по ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Протокол
Консультация для педагогических кадров. Тема: «Особенности ФОП ДО»	Июнь	Зам.зав., ст.воспитатель	Консультация
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП МБДОУ «Детский сад № 467» в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Обсуждение вариативной части ООП ДО	Февраль - март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг	Февраль - март	Рабочая группа	Аналитическая

образовательных потребностей (запросов) детей и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений ДО		Воспитатели	справка
Разработка проекта ООП МБДОУ «Детский сад467» по ФОП ДО	Май	Рабочая группа Заведующий	Проект ОП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проектов ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина мая	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Апрель	Руководитель рабочей группы Заведующий	Проект ОП ДО
Рассмотрение проекта ОП ДО на педсовете	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Утверждение ОП ДО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные ОП ДО
Размещение ОП ДО на сайте	Август - сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных локальных нормативных актов	Март - август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Конец августа	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА
Разработка должностных инструкций педагогических работников	Март - апрель	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные должностные инструкции